

멸실과 훼손 위기의 기록유산 및 역사문화자원의 실태를 파악하고 안정적 보존 체계 확립

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 멸실 위기의 민간기록유산 및 역사문화자원
- 사업내용 : 국학자료 조사(5,000점), 수집(4,000점), 학술대회 1회, 기증기탁식 1회, 자료집 간행 2회
- 사업예산 : 212백만원(국비)

□ 추진실적

- 기간제 및 참여연구원 선발, 계약체결 : '23. 3.
- 국학자료 조사(477점) 및 수집(477점) : '23. 3.
- 기탁자료 학술대회 일정 협의(9월 15일 예정): '23. 3.

□ 추진계획

- 국학자료 조사·수집 : '23. 3. ~ 12.
- 국학자료 기증기탁식 : '23. 9.
- 기탁자료 학술대회 : '23. 11.
- 결과 보고 및 사업 정산 : '23. 12.

민간기록유산의 체계적인 정리 및 과학적인 보존으로 후대에 안정적 계승을 위한 자료 보존관리 체계 확립

□ 사업개요

○ 사업기간 : '23. 1. ~ 12.

○ 사업내용

- 국학자료 목록 정리(6,000점), 원문이미지 구축(10,000컷), 목록집 1책 간행
- 국학자료 보존처리 및 영인복제, 수장고 상시 소독
- 소장자료 관리시스템 개발 및 구축

○ 사업예산 : 600백만원(국비)

□ 추진실적

- 세부 사업 계획 수립 : '23. 1.
- 국비 기간제 채용 요청 및 채용 : '23. 2. ~ 3.
- 참여연구원 모집 및 계약 체결 : '23. 3.

□ 추진계획

- 기간제 등 전문인력 모집 : '23. 3.
- 소장자료 정리 및 촬영 추진 : '23. 3. ~ 12.
- 자료목록집 제작 및 발간 : '23. 7. ~ 9.
- 결과 점검 및 사업 정산 : '23. 12.

호남지역에 산재한 금석문을 전수 조사하여 역사적 가치 제고와 문화콘텐츠 활용방안 모색

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 광주, 곡성
- 사업내용 : 금석문 현장조사 (2개 시군 조사, 촬영 4,000컷, 목록 700건, 해제 3000매 / 금석문 조사보고서 2종 제본), 번역 2000매, 디지털탁본 15컷, 통합학술대회 1회 개최
- 사업예산 : 200백만원(국비)

□ 추진실적

- 금석문 사업계획안 결재 : '23. 2.
- 참여연구원 계약 : '23. 2.
- 디지털탁본 현장조사 : '23. 3.
- 곡성 금석문 조사 현장설명회 : '23. 3.

□ 추진계획

- 금석문 번역물 선별 : '23. 4.
- 금석문 조사 중간점검 : '23. 5.
- 학술대회 실시 : '23. 10.
- 최종결과물 수합 및 평가회 개최 : '23. 11.
- 결과보고서 작성 : '23. 12.

호남의 공동체 문화유산인 향약자료를 조사·연구하여 호남 정신문화 보존 및 세계기록유산 등재 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 강진, 담양, 장흥, 해남
- 사업내용 : 향약자료 조사 (4개시군 향약자료 조사, 촬영 18,000컷, 목록 1200건, 해제 2100매), 조사보고서 제본 4종, 향약자료집 간행(보성향약1, 남원향약1)
- 사업예산 : 240백만원(국비)

□ 추진실적

- 향약 사업계획안 결재 : '23. 2.
- 참여연구원 계약(1차) : '23. 2.
- 향약자료 조사 사무용품 등 구입 : '23. 3.
- 향약자료집 간행물 2책 구성 중 : '23. 3.

□ 추진계획

- 출판심의위원회 개최 준비 : '23. 4.
- 향약자료 조사 중간 점검 : '23. 5.
- 자료집 제작 용역 추진 : '23. 6.
- 최종결과물 수합 및 평가회 개최 : '23. 11.
- 자료집 출간, 결과보고서 작성 : '23. 12.

멸실과 밀반출 위기의 호남 누정의 실태를 파악하고 호남 누정 자료에 대한 종합 조사 연구 실시

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 호남지역 누정원림
- 사업내용 : 호남지역 60개소 누정 영상 촬영, 사진촬영 1,300컷, 누정원림 해제 2,000매, 누정현판 탈초정서 100,000자, 누정현판번역 3,000매, 누정 지리정보 입력
- 사업예산 : 250백만원(국비)

□ 추진실적

- 기간제 및 참여연구원 선발, 계약체결 : '23. 3.
- 나주 누정 조사처 30개소 확정 : '23. 3.
- 고창 누정 현장 답사 및 조사처 선정 : '23. 3.

□ 추진계획

- 누정 현장 조사 및 사업추진 : '23. 4. ~ 11.
- 사업 결과물 수합 및 검토 : '23. 10. ~ 11.
- 평가회의 : '23. 11.
- 결과 보고 및 사업 정산 : '23. 12.

호남지역 선현문집의 국역 및 기초 자료의 집적을 통해
호남지역 사상문화 역량 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : '23. 1. ~ 12.

○ 사업내용

- 호남문헌 정리 및 해제 : 『산정집』 등 20종
- 구두 및 원문입력 : 호남문헌 『죽곡집』 등 62종, 기탁문집 『경재집』 등 12종
- 호남문헌 국역 : 『김충장공유사』, 『일재집』, 『송강집』, 『하서전집』, 『제봉집』, 『눌재집』

○ 사업예산 : 650백만원(국비)

□ 추진실적

- 호남문헌 국역 및 편찬 계획 수립 : '22. 1.
- 참여연구원 모집 및 원고 계약 : '23. 2.
- 호남문헌 국역 및 편찬 추진 중 : '22. 3.

□ 추진계획

- 중간보고회 개최 : '23. 4.
- 해제, 국역, 원문입력 결과물 수합 : '23. 5.
- 호남문헌 국역 및 편찬 교열·윤문 : '23. 7.
- 호남문헌 국역 평가 : '23. 11.
- 결과 보고 및 정산 : '23. 12.

호남지역 고문서의 이해 확대를 통한 연구 활성화, 한문·초서 해독 전문연구자 역량 강화 및 고용 창출

사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 호남 명가 소장 고문서 원고지 4,000여 매
 - 남원·구례 석녕최씨, 장성 행주기씨 금강문중, 보성 죽산안씨 죽곡정사
- 사업예산 : 105백만원(국비)

추진실적

- 참여연구원(전문연구자) 계약 체결 및 과업 안내 : '23. 3.

추진계획

- 고문서 정서·역주 및 교열 : '23. 4. ~ 10.
- 최종 결과물 수합 및 검수 : '23. 11.
- 결과보고 및 정산 : '23. 12.

산재한 한국 시권 관련 자료집 조사·정리 및 시권 국역을 통해 호남의 문화유산 보존 및 보급

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 조선시대 유학자의 시권(試券) 국역 및 간행
- 사업예산 : 150백만원(국비)

□ 추진실적

- 세부 계획안 수립 : '23. 1.
- 계획 관련 연구자 회의 : '23. 2.
- 국역 서목 작성 : '23. 3.
- 참여연구원 선발 : '23. 3.

□ 추진계획

- 계획 수립 : '23. 1.
- 참여연구원 선발 / 과업 이행 : '23. 3.
- 중간 보고 : '23. 5. ~ 6.
- 결과 보고 / 국역원고 마감 : '23. 7. ~ 9.
- 국역 운문 및 출판사 계약 : '23. 10. ~ 11.
- 국역 간행 및 사업 정산 : '23. 12.

호남 지역에 산재한 일기자료 실태를 파악·보존하고 개인과 지역의 역사 복원 및 기록문화 유산 연구토대 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - 호남 일기자료 목록화(계속),
 - 주요 일기자료(목산고, 산암일기, 김봉호일기, 문집일기) 원문입력 및 교열, 이미지 촬영, 가정일기 번역 및 교열
- 사업예산 : 180백만원(국비)

□ 추진실적

- 호남 일기자료 연구 계획 수립 : '23. 1. ~ 2.
- 참여연구원 모집 및 원고 계약 : '23. 3.
- 호남 일기자료 원문입력 추진 중 : '23. 3.

□ 추진계획

- 호남일기자료 원문입력 및 교열 : '23. 3. ~ 11.
- 호남일기자료 원문이미지 촬영 : '23. 6.
- 결과보고회 개최 : '23. 11.
- 결과보고 및 정산 : '23. 12.

호남 국학 자료의 지식콘텐츠 DB 구축을 통해 국학자료에 대한 이해 및 활용도 증진

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - 국학 기초데이터 구축 : 상세해제 7,000매, 원문텍스트 120만 자
 - 기초데이터 가공 및 웹서비스
 - 전복권 고문헌 조사 및 DB화 사업(1,000점)
- 사업예산 : 400백만원(국비)

□ 추진실적

- 참여연구원(전문연구자) 계약 체결 및 과업 안내 : '23. 3.

□ 추진계획

- 전복권 고문헌 조사 및 DB화 사업 발주 : '23. 4. ~ 6.
- 상세해제, 원문텍스트 입력 : '23. 4. ~ 10.
- 결과물 감수 및 태그 입력(DB화) : '23. 7. ~ 12.
- 기초데이터 전자문서 변환 및 웹서비스 : '23. 9. ~ 12.
- 결과보고 및 정산 : '23. 12.

호남문헌 국역 자료를 심층 분석·조명하는 학술대회 개최로 전통 기록 유산의 공유와 확산 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - 노사학파 문인 정의림 『일신재집』 관련 학술대회 1회 개최
 - 간재학파 문인 김택술 『후창집』 관련 학술대회 1회 개최
 - 임진왜란 때 활동한 정문부의 『농포집』 관련 학술대회 1회 개최
- 사업예산 : 40백만원(국비)

□ 추진실적

- 심층연구 학술대회 계획 : '23. 1.
- 유관기관 공동학술대회 개최 협의 : '23. 2.
- 발제자 및 토론자 선정 : '23. 3.
- 원고 의뢰 : '23. 3.

□ 추진계획

- 학술대회 홍보 및 홍보물 제작 : '23. 4.
- 후창집 학술대회 : '23. 6.
- 농포집 학술대회 : '23. 6.
- 일신재집 학술대회 : '23. 7.
- 결과보고 및 정산 : '23. 7. ~ 8.

국학진흥협의체 공동사업 추진을 통해 민간 기록문화 보존 및 활용을 위한 통합서비스 플랫폼 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 2. ~ 12.
- 사업내용 : 국학진흥협의체 민간 기록문화 통합서비스 플랫폼 구축
- 사업예산 : 100백만원(국비)

□ 추진실적

- 국학진흥협의체 상생협력 업무협약식 체결 : '22. 12.
 - 한국학호남진흥원(호남권), 한국국학진흥원(영남권), 한국유교문화진흥원(충청권), 울곡연구원(강원권)
- 교부신청 접수 및 교부결정 알림 : '23. 3.
 - 국학진흥협의체(주관기관), 한국국학진흥원(수행기관)

□ 추진계획

- 제안사 평가 및 선정 : '23. 3. ~ 4.
- 용역 사업자 평가 및 선정 : '23. 5.
- 권역별 국학기관 실무협의 : '23. 5. ~ 11.
- 과업 수행 및 점검 : '23. 5. ~ 11.
- 결과보고 및 정산 : '23. 12.

언택트 생활 속 호남한국학 구현 및 보급을 위한 전문가
원고와 일반인 원고 공모전 수상작 메일링서비스 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 인문학 관련 주제 원고 및 공모전 수상작 메일링 서비스
 - 매주 1회 이상 주제별 원고 의뢰 및 제작, 발송
 - 호남인문학 소재 발굴을 위한 일반인 대상 공모전 개최(1회, 5편 선정)
- 메일링 원고 주제
 - 옛그림 이야기 - 명시초대석 - 고문서와 옛 편지
 - 호남의 민속 - 문화재창 - 풍경의 기억 - 맛기행
- 사업예산 : 40백만원(법인)

□ 추진실적

- 매주 1회 주제별 원고 의뢰 및 제작, 발송 : '23. 1. ~ 3.

□ 추진계획

- 원고 의뢰 및 메일링서비스 추진 : '23. 4. ~ 12.
- 메일링 원고 스크랩 및 원고료 정산 : '23. 4. ~ 12.
- 공모전 계획 및 홍보 : '23. 4. ~ 5.
- 공모전 심사 및 시상 : '23. 5. ~ 6.

지역 내 유관기관 및 문화원과 협업을 통해 호남학 콜로키움을 추진하여 협력관계 구축 및 시·도민 대상 문화서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 호남학에 관심있는 시·도민
- 사업내용
 - 대 면 : 호남학 분야(마한) 전문가를 초청하여 콜로키움 개최(4회)
 - 비대면 : 유튜브 호남학TV(4강좌) 제작
- 사업예산 : 20백만원(법인)

□ 추진실적

- 사업계획안 및 세입세출 예산액 수립 : '23. 3.
- 사업계획안 내용 및 세입세출 변경 : '23. 3.

□ 추진계획

- 콜로키움 운영 계획 및 주제 선정 : '23. 3.
- 콜로키움 개최(4회) : '23. 4. ~ 10.
- 비대면 강좌 제작(4회) : '23. 5. ~ 10.
- 자체 평가 : '23. 11.
- 결과보고 및 정산 : '23. 12.

호남한국학 고문헌 분야 국역 차세대 혁신 인재양성을 위한
기초역량 강화 강좌 진행

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 고문헌 국역분야에 관심 있는 대학생 및 일반인
- 사업내용 : 『소학』, 『주역』, 『논어』, 『맹자』 강의 각 30회
- 출석 및 화상 강의 동시 진행
- 사업예산 : 50백만원(법인)

□ 추진실적

- 전남대학교 호남학연구원 업무협약 : '23. 1.
- 한문 고전 번역 분야 전문강사 초빙 : '23. 1.
※ 소학 : 김영웅(光州鄉校 宗匠), 주역 : 이형성(韓國心易研究院), 논어
맹자 : 김태완(全南大 湖南學研究院)
- 수강생 모집 공모 : '22. 12.~23. 1.
※ 출석 및 화상 참여 전체 49명 수강 신청
- 고문헌 국역강좌 개강 : '23. 3.
※ 소학주역반 : 2023. 3. 7.(화) / 논어맹자반 : 2023. 3. 9.(목)
- 사업계획안 및 세입세출 예산액 수립 : '23. 3.
- 사업계획안 내용 및 세입세출 변경 : '23. 3.

□ 추진계획

- 강의 개최(총120회) : '23. 3. ~ 10.
- 자체 평가 : '23. 11.
- 결과보고 및 정산 : '23. 12.

호남한국학 강좌 및 학술대회 지원을 통해 호남 국학의 활성화 및 지역 단체와 학술적·사회적 소통 기회 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 호남에 소재한 대학(교) 또는 호남한국학 분야 연구기관·법인단체·민간단체
- 사업내용 : 호남한국학 학술대회 및 강좌 지원
 - 학술대회 : 6개 단체, 5백만원(1개 단체당 5백만원)
 - 강 좌 : 5개 단체, 13백만원(1개 단체당 13백만원)
- 사업예산 : 100백만원 (법인)

□ 추진실적

- 사업계획안 및 세입세출 예산액 수립 : '23. 3.
- 사업계획안 내용 및 세입세출 변경 : '23. 3.

□ 추진계획

- 사업공모 : '23. 4.
- 단체 선정 및 사업설명회 개최 : '23. 5.
- 단체 선정 및 위탁사업비 지급 : '23. 6.
- 학술대회 및 강좌 개최 : '23. 6.~10.
- 정산 및 결과보고 : '23. 11.~12.

호남학 연구자의 연구역량 증진과 호남학 연구성과의 보급 및 확산

□ 사업개요

- 사업기간 : '22. 4. ~ '23. 3.
- 사업대상 : 전국 호남학 연구자
- 사업내용 : 호남학 관련 저술·국역서에 대한 저술비 지원 및 출판
- 사업예산 : 65백만원(법인)

□ 추진실적

- 22년 호남한국학 저술 출판지원 공모 마감 : '22. 6.
- 지원대상 원고 심사결과발표 : '22. 7.
- 22년 저술지원총서 제작 재의뢰 : '22. 8.
- 22년 저술 출판 지원 2차 공모 : '22. 9. ~ 10.
- 2차 지원대상 원고 심사 : '22. 11.
- 저술지원총서 3종 출판 및 배포 : '22. 12.
- 2차 저술지원총서 제작 의뢰 : '22. 12.

□ 추진계획

- 저술지원총서 2종 제작 및 배포 : '23. 3.
- 결과보고 : '23. 4.

호남학 관련 인적·물적 네트워크 구성을 통해 호남학 연구 기반 확장 및 학술 교류 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 호남학 연구기관 협의회의 운영, 학술행사 개최 및 학술교류 활성화
- 사업예산 : 20백만원(법인)

□ 추진실적

- 호남학 연구성과 기초조사 및 연구 추진 : '23. 2.
- 23년 제1회 운영위원회의 및 간담회 개최 : '23. 2.
 - 일시/장소 : '23. 2. 21.(화) / 전북대학교 진수당 361호
 - 주요 내용 : '23년 협의회 운영 및 세부 추진 내용 논의 등

□ 추진계획

- 23년도 협의회 운영 계획 수립 : '23. 3. ~ 4.
- 호남학 연구기관 실무회의 추진 : '23. 3. ~ 11.
- 제2회 운영위원회 및 간담회 개최 : '23. 8.
 - 일시/장소 : '23. 8. 22.(화) 10:30 / 전북, 광주·전남 일원
 - 주요 내용 : 협의회 운영 및 추진 내용 논의 등
- 제2차 호남학 연구포럼 개최 : '23. 8. ~ 9.
 - 일시/장소 : '23. 8.~ 9. / 전북, 광주·전남 일원
 - 주요 내용 : 호남학 연구성과 현황과 과제, 주제별 연구성과 의의와 향후과제 등 발표 및 토론
- 언론보도 및 홍보 : '23. 8. ~ 11.
- 결과보고 및 정산 : '23. 12.

□ 협의회 구성

○ 근거 : 호남학 연구기관 협의회 규정

○ 구성 : 14개 기관 및 단체(광주·전남·전북)

- (유관기관) 광주문화재단, 광주전남연구원, 전남문화재단, 한국학호남진흥원

- (대학) 목포대학교 도서문화연구원, 순천대학교 지리산권문화연구원,
전남대학교 호남학연구원, 전북대학교 이재연구소,
전주대학교 한국고전학연구소, 조선대학교 인문학연구원,
원광대학교 한문번역연구소

- (학회) 호남사학회

- (참관) 광주광역시(문화관광체육실), 전라남도(관광문화체육국)

○ 주요기능

- 호남학 저변 확대 및 연구 활성화를 위한 학술행사 추진

- 호남학 관련 기초 연구 자료의 집적 및 발굴

- 호남학 진흥을 위한 네트워크 구축 및 지역학 성과 교류 촉진

- 호남학 연구, 교육, 정책사업 등 공동 대응

- 기타 협의회 설립 목적과 관련된 제반 사업 추진

케이-한류 저변 확대 및 호남 종가문화의 세계문화 유산 등재 기반 조성을 위한 학술대회 및 영상 제작 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 3. ~ 12.
- 사업대상 : 광주·전남 종가 및 문화
- 사업내용
 - 호남의 종가 및 문화를 계승을 위한 학술대회 1회 개최
 - 학술대회 영상 제작을 통한 호남학TV 탑재 및 공유
- 사업예산 : 20백만원(법인)

□ 추진실적

- 계승 및 활성화를 위한 대표 호남 종가 자문 : '23. 2. ~ 3.

□ 추진계획

- 사업계획 수립 : '23. 4.
- 학술대회 발표자 구성 : '23. 4.
- 학술대회 원고 의뢰 및 수합 : '23. 4. ~ 8
- 학술대회 추진 : '23. 9.
- 결과 보고 및 정산 : '23. 10. ~ 11

(재)한국학호남진흥원의 지난 5년간의 성과를 집적 및 출간하여 진흥원의 현재와 미래의 지표로 삼음

사업개요

- 사업기간 : '23. 4. ~ 12.
- 사업내용 : (재)한국학호남진흥원의 5년간 사업성과 집적
- 사업예산 : 22백만원(법인)

추진실적

- 세부 계획안 수립 : '23. 1.
- 계획 관련 연구자 회의 : '23. 2.
- 타 기관 사례 조사 : '23. 3.
- 계획안 작성 : '23. 3.

추진계획

- 계획 수립 : '23. 3.
- 참여 기관 공모 : '23. 4.
- 착수 보고 및 중간 점검 : '23. 5. ~ 6.
- 결과 보고 및 자문 : '23. 7. ~ 8.
- 결산 및 결과 보고 : '23. 9.

영·호남 연구와 학술기관 네트워크 형성으로 지역간 연구 교류 촉진 및 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 영·호남 학술포럼 및 역사기행 추진
 - 일시/장소 : '23. 4.27.(목) ~ 28.(금) / 광주·전남 일원
 - 주요내용 : 영·호남 유학자들의 소통 공간으로 떠나는 역사기행, 영·호남 연구기관 공동의제 논의 및 선정, 기관별 홍보 부스 운영으로 연구 성과물 공유 및 홍보 자료 배부
- 사업예산 : 25백만원(법인)

□ 추진실적

- 추진계획 공유 및 협의 : '23. 2. ~ 3.
 - 추진 계획안 작성 및 실무협의
 - 전남도 문화예술과 실무회의 개최(2회) 및 업무협의

□ 추진계획

- 세부 추진 계획 수립 : '23. 3.
- 사전답사 및 추진 내용 협의 : '23. 3.
- 영·호남 연구기관 역사기행 추진 : '23. 4.
 - 보성(죽천 박광전 종가 및 묘소, 용산서원), 장흥(풍암 문의세, 강성서원), 강진(행당 윤복 묘소 및 제각 등), 낙안읍성, 화엄사, 천은사 등
- 영·호남 연구기관 홍보부스 운영 : '23. 4.
- 언론보도 및 홍보 : '23. 4. ~ 5.
- 결과보고 및 정산 : '23. 6. ~ 8.

근현대 광주·전남에서 전개된 독립운동의 형성과 발전 과정을 시·도민에게 전파하여 호남의 역사문화 위상 선양

사업개요

- 사업기간 : '23. 3. ~ 12.
- 사업대상 : 광주·전남 시·도민
- 사업내용
 - 광주·전남 독립운동사 선양 학술 세미나 개최
 - 학술 세미나 영상 제작을 통한 호남학TV 탑재 및 공유
- 사업예산 : 10백만원(법인)

추진실적

- 선양에 필요한 독립운동사에 대한 자문 : '23. 2. ~ 3.

추진계획

- 사업계획 수립 : '23. 3.
- 학술 세미나 개최 : '23. 4. ~ 5.
- 영상 편집 및 호남학TV 탑재 : '23. 6. ~ 7.
- 결과 보고 및 정산 : '23. 7.

호남 누정원림 종합 연구사업의 성과를 일반 시민과 공유하며 한국학호남진흥원에 대한 언론 홍보 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 호남 누정원림 신문사 기획연재 20회(예정)
 - 연재기간 : 2023년 4월~12월(매월 1~3회)
 - 내 용 : 호남 누정원림 20개소 선정 및 누정원림에 대한 다양한 내용 소개와 현판 사진 등 연재, 한국학호남진흥원 기관 홍보
- 사업예산 : 22백만원(법인)

□ 추진실적

- 사업 기획 및 협의 : '23. 2. ~ 3.

□ 추진계획

- 기초조사 및 세부 추진계획 수립 : '23. 3. ~ 4.
- 신문사 기재 내용 협의 : '23. 5.
- 신문사 기획 연재 추진 : '23. 5. ~ 11.
- 결과보고 및 정산 : '23. 12.

- '22년 호남 누정원림 종합 조사연구사업 결과물 시민과 공유
 - 누정 영상 76개소 : 호남학TV 탑재
 - 누정 사진, 누정 해제, 누정 번역 등 전문적인 결과물 일반 시민이 쉽고 흥미롭게 읽을 수 있도록 재가공 필요
 - 4월부터~12월까지 20회 기획연재 기사로 제공하여 누정 사업 및 한국학호남진흥원 소개 및 홍보도 겸할 예정

- 한국학호남진흥원 홍보 및 누정 결과물 공유 극대화
 - 인지도, 판매부수, 홈페이지 활용 빈도수 등을 고려한 신문사 선정
 - 광주 누정 18곳 선정, 프롤로그 1회(한국학호남진흥원 소개 및 홍보), 에필로그 1회
 - 광주 누정 18곳 선정 : 관덕정, 관수정, 균산정, 낙암정, 만귀정, 만취정, 무송정, 부용정, 야은당, 양과동정, 원풍정, 취가정, 칠송정, 풍암정, 풍영정, 하은정, 호가정, 호은정, 환벽당

- 차후 누정 총서시리즈 발간 예정
 - 차후 호남 누정 홈페이지 제작뿐만 아니라 호남누정 총서 시리즈로 발간하여 배포 예정

전통서화가 조사·연구를 통한 호남서화 아카이브 구축과
전통 서화 콘텐츠 개발 및 활용방안 연구

사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - 호남 전통서화가 자료 조사 및 목록집 제작
- 사업예산 : 25백만원(법인)

추진실적

- 호남 서화가 기초자료 조사에 대한 자문 : '23. 2. ~ 3.

추진계획

- 자문회의 및 사업계획 수립 : '23. 3. ~ 4.
- 참여연구원(전문연구자) 계약 체결 및 과업 안내: '23. 4. ~ 11.
- 호남 서화가 기초자료 목록화 자료집 제작 : '23. 11.
- 결과물 수합 및 검수 : '23. 11.
- 결과보고 및 정산 : '23. 12.

25 **진흥원 소식지 발간**

[법인]

한국학호남진흥원 소식 전달을 통해 한국학호남진흥원의 위상 정립 및 시·도민과의 학술적·문화적 소통 기회 마련

사업개요

- 사업기간 : '23. 2. ~ 12.
- 사업대상 : 광주 전남 시·도민
- 사업내용 : 한국학호남진흥원 소식지 「온빛(가칭)」 창간호 발간
※ 업체선정 후 소식지 간행
- 사업예산 : 30백만원 (법인)

추진실적

- 사업계획안 및 세입세출 예산액 수립 : '23. 3.
- 사업계획안 내용 및 세입세출 변경 : '23. 3.

추진계획

- 입찰공고 업체선정 : '23. 4.
- 과업 이행 : '23. 4. ~ 10.
- 소식지 간행 : '23. 11.
※ 전자책 동시 간행(예정)
- 간행물 배포 및 결과보고 : '23. 11. ~ 12.

기탁고문헌 중 문집자료 탈초본을 책자로 간행하여 호남학연구의 저변을 확대하고 기탁문중에 대한 예우를 지속함

사업개요

- 사업기간 : '23. 4. ~ '23. 12.
- 사업대상 : 함평 김해김씨 지송정사 기탁자료 「지송사고」1책과
남평 도래풍산홍씨 석애문중 기탁자료 「성남만록」2책
- 사업내용 : 문집자료 3책 출판 및 배포
- 사업예산 : 35백만원(법인)

추진실적

- 문집자료 간행 사업 계획 구상 : '23. 3.
- 문집자료 탈초물 교열 중 : '23. 3.

추진계획

- 출판심의위원회 개최 : '23. 4.
- 문집자료 탈초물 교열마침 : '23. 4.
- 문집자료 표점 교열 : '23. 5.
- 자료총서 3종 제작 의뢰 : '23. 6.

호남지역에 흩어진 실학인물과 자료를 체계적으로 연구하여 실학진흥의 기반을 조성하고 호남실학의 정체성과 우수성을 발견

□ 사업개요

○ 사업기간 : '23. 3. ~ 12.

○ 사업내용

- 호남실학자들을 학술 조사하여 기본 인물정보와 실학사상, 저술, 활동, 영향, 평가 등을 정리

- 단행본 책자로 발간 예정

○ 사업예산 : 20백만원(법인)

□ 추진실적

○ 사업계획안 및 예산액 수립 : '23. 3.

○ 참여기관 및 연구자와 사업방향 논의 : '23. 3.

□ 추진계획

○ 계획 수립 : '23. 3.

○ 계약 체결 : '23. 4.

○ 결과물 수합 검토 : '23. 10.

○ 결과 보고 : '23. 11. ~ 12.

승병의 활약상을 재조명하고 의향 호남의 정체성 계승 및 확산을 위한 연구성과 정리 및 전망하는 연구토대 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 승병 연구 학술대회 1회
 - 승병 연구의 현황과 연구 방향 모색을 위한 학술대회
- 사업예산 : 10백만원(법인)

□ 추진실적

- 전문가 자문회의 추진 : '23. 1.
- 학술대회 개최 일정 및 장소 선정 : '23. 3.

□ 추진계획

- '23년 사업계획안 작성 : '23. 3.
- 발표자·토론자·좌장·사회자 선정 : '23. 3. ~ 4.
- 학술대회 개최 : '23. 8.
- 정산 및 결과보고 : '23. 9. ~ 12.

남도 의병 자료 및 유적지 실태조사로 남도 의리 정신의 맥을 계승·확산 시키고 의병자료의 발굴 집성 및 콘텐츠화 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 3. ~ '23. 12.
- 사업내용
 - 1) 남도 의병 자료 실태조사
 - 조사 대상 : 호남지역(광주·전남·전북)에 산재한 의병 관련 자료
 - 조사 범위 : 임진, 병자, 개항기(1910년이전)의병
 - ※ 관료, 관군 지휘부 포함
 - 전남 서부권(11개 시군) 및 광주지역 의병 자료조사
 - 2) 한말 남도 의병 유적지 실태조사
 - 조사 대상 : 주요 의병장 생가, 거주지, 묘소, 체포지, 의병관련 봉기지, 전투지, 근거지, 주둔지, 훈련지, 무기제작지, 추승지, 선양지 등
 - 조사지역 : 전남 서부권 12개 시군
 - 결과물 : 2차 남도 의병유적지 실태조사 보고서
- 사업예산 : 50백만원(도비)
 - 남도 의병자료 실태조사(25백만원), 남도 의병유적지 실태조사(25백만원)

□ 추진실적

- 전남도청과 업무협약 및 사업계획 수립 : '23. 2. ~ 3.
- 교부신청서 제출 : '23. 3.

□ 추진계획

- 참여연구원 선발 및 계약체결 : '23. 4.
- 현장조사 및 사업 추진 : '23. 4. ~ 11.
- 결과보고 및 정산보고 : '23. 12.

수집 유물을 정리하여 향후 남도 의병 아카이브, 남도 의병 역사박물관 등 활용 콘텐츠 기반 자료 구축

사업개요

- 사업기간 : '23. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 의병 관련 수집 유물 목록화 사업
 - 의병 관련 수집 유물 사진 촬영(4,000컷)
 - 의병 관련 수집 유물 자료 상세 해제(400여점)
- 사업예산 : 95백만원(도비)

추진실적

- 수집 유물 중 사진 촬영 및 해제 대상 선정 : '23. 1. ~ 2.
- '23년 사업계획안 작성 : '23. 3.

추진계획

- '23년 사업계획안 작성 : '23. 3.
- 업무협약서 체결(전라남도청) : '23. 3.
- 참여연구권 선정 및 계약체결 : '23. 4.
- 수집 유물 사진 촬영 추진 : '23. 4. ~ 11.
- 수집 유물 자료 상세 해제 추진 : '23. 4. ~ 11.
- 정산 및 결과보고 : '23. 12.

한국학에 관심 있는 도민을 위해 인문학 관련 강연회를 실시하여 인문정신문화를 진흥함

사업개요

- 사업기간 : '23. 4. ~ 12.
- 사업내용 : 인문학 및 인문정신문화 강연회 개최
- 사업예산 : 50백만원(도비)

추진실적

- 세부 계획안 수립 : '23. 1.
- 계획 관련 실무 관계자 협의 : '23. 2.
- 강연자 섭외 : '23. 3.
- 교부신청서 작성 : '23. 3.

추진계획

- 계획 수립 : '23. 1 ~ 3.
- 교부 신청 : '23. 4.
- 강연회 실시 : '23. 4 ~ 11.
- 정산 및 결과 보고 : '23. 12.

전라남도 내 의병 유적지를 대상으로 안내판 현황조사 및 시범 설치를 추진하여 남도 의병의 선양 및 계승

□ 사업개요

○ 사업기간 : '23. 1. ~ 12.

○ 사업내용 : 남도 의병 기념시설 지정방안 연구 및 안내판 시범 설치

- 남도 의병 기념시설 지정 및 지원계획 수립
- 남도 의병 유적지 안내판 현황조사
- 안내판 설치 연차별 추진 계획 수립
- 남도의병 기념시설 안내판 디자인 및 시범 설치

○ 사업예산 : 50백만원(도비)

□ 추진실적

○ 조사 범위 및 대상 선정 : '23. 3.

- 기 조사된 임란의병 유적지 187개소, 한말의병 53개소

○ '23년 사업계획안 작성 : '23. 3.

□ 추진계획

○ '23년 사업계획안 작성 : '23. 3.

○ 업무협약서 체결(전라남도청) : '23. 3.

○ 학술연구용역 업체 선정 및 계약 체결 : '23. 4.

○ 현장 조사 등 사업 추진 : '23. 5. ~ 11.

- 용역사·진흥원·전남도청 참석 중간보고회 1회, 결과보고회 1회 필수

○ 정산 및 결과보고 : '23. 12.

호남의 역사인물 발굴 및 재조명으로 호남역사 인식 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 4. ~ 23. 12.
- 사업내용 : 호남 역사인물 선양사업
 - 호남의 역사적 인물에 대한 새로운 발굴
 - 호남 역사 인물 평전 저술
- 사업예산 : 40백만원(시비)

□ 추진실적

- 세부 계획안 수립 : '23. 1.
- 계획 관련 연구자 회의 : '23. 2.
- 시청 실무자 협업 : '23. 3.
- 교부 신청서 작성 : '23. 3.

□ 추진계획

- 계획 수립 : '23. 1.
- 교부 신청 및 교부 : '23. 4.
- 참여연구원 선발 및 착수 : '23. 4. ~ 10.
- 점검 및 자문 : '23. 11.
- 정산 및 결과 보고 : '23. 12.