



## 2

# 호남한국학 강좌 및 학술대회 지원 (법인-계속)

호남한국학 분야 연구단체 강좌 및 학술대회 지원으로 호남한국학 연구 촉진 및 활성화 제고

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 공모, 심사를 통해 선정된 연구단체 호남한국학 분야 강좌(8회 이상) 및 학술대회 지원
  - 선정규모/총지원비 : 11개 단체/95백만원
  - \* 1팀당 강좌 6개 단체 10백만원/ 학술대회 5개단체 7백만원 이내 지원
- 사업예산 : 99백만원(법인)

## □ 추진계획

- 세부 지원 계획수립 : '24. 1.
- 지원 공고 및 홍보 : '24. 2. ~ 3.
  - ※ 공모 기간 : 2024. 2. 19. ~ 2024. 3. 11.
- 심사위원회 개최 및 단체선정 : '24. 3.
- 컨설팅 개최 및 보조금 지급 : '24. 3.
- 강좌 및 학술대회 점검 : '24. 4. ~ 10.
- 실적보고서 및 정산 : '24. 11.
- 결과보고 및 자체 평가 : '24. 12.

호남학 관련 인적·물적 네트워크 구성을 통해 호남학 연구 기반 확장 및 학술 교류 활성화

### □ 사업개요

- 사업기간 : `24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 호남학 연구진흥 협의회 운영, 학술행사 개최 및 학술교류 활성화
- 사업예산 : 27.1백만원(법인)

### □ 추진계획

- 세부 추진 계획 수립 및 협의회 실무 운영 협의 : `24. 3. ~ 12
- 24년도 제2회 운영위원회 및 간담회 개최 : `24. 8.
- 제3차 호남학 연구포럼 개최 : `24. 8. ~ 9.
  - (일시/장소) `24. 8. 20. / 전북, 광주·전남 일원
  - (주요내용) 호남학 연구성과 현황과 과제, 주제별 연구성과 의의와 향후과제 등 발표 및 토론, 연구성과 공유 부스 운영 등 부대행사 병행
- 언론보도 및 홍보, 결과보고 등 : `24. 8. ~ 12.

전통서화 관련 신규과제 발굴 및 활용 사업 연계를 위한 기초 연구 자료를 집적하고 전통문화의 대중화 및 활용성 제고

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 3. ~ 12.
- 사업내용
  - 호남 서화 및 서화가 자료의 체계적인 조사 및 수집, 정리, 목록화, 상세설명 작성 등 호남 서화가 기초자료 집적
  - 진흥원 기증기탁 소장 서화자료 및 전시 기초자료 정리
  - 『호남의 서화가』 I(가칭) 제작
- 사업예산 : 60백만원(법인)

## □ 추진계획

- 자문회의 및 사업계획 수립 : '24. 3.
- 전문인력 모집(참여연구원) 및 채용 : '24. 4.
- 서화 기초자료 목록 작성 및 사진촬영 : '24. 3. ~ 11.
- 호남 서화가 자료 조사 및 정리, 목록 작성 : '24. 11.
- 『호남의 서화가』 I(가칭) 제작 : '24. 11.
- 결과보고 및 정산보고 : '24. 12.

## 5

# 진흥원 소식지 온빛(제2호) 발간 (법인-신규)

소식지 온빛 제2호 제작 및 배포로 진흥원 역할 및 기능을 대외 홍보하고 대중과의 소통 기반 강화

### □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 4. ~ 12.
- 사업내용 : 한국학호남진흥원 소식지 온빛 제2호 발간 제작 1,500부(60쪽 내외)
- 총사업비 : 40백만 원 (법인)

### □ 추진계획

- 세부 추진 계획수립 : '24. 3.
- 원고 집필 의뢰 및 수합 : '24. 4. ~ 8.
- 원고 편집 및 제작 : '24. 9.
- 소식지 배포 및 홍보 : '24. 10.  
※ 기증·기탁식 부대행사 추진
- 결과보고 및 자체 평가 : '24. 11. ~ 12.

## 6

# 호남 한국학 저술지원 및 출판 (법인-신규)

호남 한국학 연구자의 연구역량 증진과 호남학 연구성과의 보급 및 확산

### 사업개요

- 사업기간 : '24. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 호남 한국학 관련 학술서(국역서, 자료집 등 포함) 출판
  - 전년도 공모 후 선정된 원고 11편 출판
- 사업예산 : 93백만원(법인)
  - 도서출판비 : 91백만원
  - 제안서 평가비 : 2백만원

### 추진계획

- 출판심의위원회 개최 : '24. 3.
- 저술지원총서 제작 의뢰 : '24. 4.
- 입찰을 통한 출판사 계약 : '24. 5.
- 저술지원총서 출판 및 배포 : '24. 10.

호남 누정원림 종합 연구사업의 성과를 일반 시민과 공유하며 한국학호남진흥원에 대한 언론 홍보 추진

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 4. ~ 12.
- 사업내용 : 호남 누정원림 신문사 기획연재 15회(예정)
  - 연재기간 : 2024년 4월~12월(매월 1~2회)
  - 내 용 : 프롤로그 1회, 에필로그 1회, 호남 누정원림 13개소 총 15회 연재 예정, 호남 누정원림에 대한 다양한 내용과 현판 사진 등 소개, 한국학호남진흥원 기관 홍보
- 사업예산 : 17백만원(법인)

## □ 추진계획

- 기초조사 및 세부 추진계획 수립 : '24. 3.
- 신문사 기재 내용 협의 : '24. 4.
- 신문사 기획 연재 추진 : '24. 4. ~ 11.
- 결과보고 및 정산 : '24. 12.

기탁고문헌 중 문집자료 탈초본을 책자로 간행하여 호남학 연구의 저변을 확대하고 기탁문중에 대한 예우를 지속함

## □ 사업개요

- 사업기간 : `24. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 자료총서 1책 출판 및 배포
  - 남평 도래 풍산홍씨 석애문중 기탁자료 「성남만록3」 출판 및 배포
- 사업예산 : 10백만원(법인)

## □ 추진계획

- 문집자료 교열 : `24. 3.
- 출판심의위원회 개최 : `24. 3.
- 자료총서 제작 의뢰 : `24. 4.
- 출판물 배포 : `24. 10.

비대면 교육프로그램 운영 및 교육자료 활용으로 호남한국학 연구·교육 역량 강화

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 4. ~ 12.
- 사업내용 : 행·초서 기초과정 및 기록유산 수집과 보존을 위한 전문가 및 연구원 초청 영상강좌 제작 호남학 TV 탑재
- 사업예산 : 40백만원(법인)

## □ 추진계획

- 세부 추진 계획수립 : '24. 4.
- 영상 촬영 및 편집 : '24. 5. ~ 8.
- 호남학 TV 탑재 및 활용 : '24. 9. ~ 12.
- 결과보고 및 자체 평가 : '24. 12.

호남 주요 서화가에 대한 재조명 및 대중적 활용 방안 모색을 위한 기획연재와 본원 소개 및 홍보

## 사업개요

- 사업기간 : '24. 4. ~ 12.
- 사업내용 : 호남 서화가에 관한 신문 기획연재 10회 및 기관 홍보
- 사업예산 : 22백만원(법인)

## 추진계획

- 사업계획 수립 : '24. 3.
- 서화가 기획기사 작성 및 연재 : '24. 4. ~ 11.
- 정산 및 결과 보고 : '24. 12.

호남의 근현대 농민운동 관련 판결문 등을 국역 및 출판으로 호남의 농민운동에 관한 자료 집적

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 3. ~ 12.
- 사업내용 :
  - 광주 전남 근현대 농민운동 자료인 판결문 등 국역
  - 농민운동 자료집을 통한 호남의 문화사 조망
- 사업예산 : 38백만원(법인)
  - 원문 입력 및 국역, 교열 등 원고비

## □ 추진계획

- 세부 추진 계획 수립 : '24. 3.
- 참여연구원 공모 및 계약 : '24. 4.
- 중간 평가 및 자문 : '24. 7.
- 정산 및 결과보고 : '24. 12.

## 12 규정 종합검토 및 정비

[법인-신규]

기관 규정에 대한 종합적 검토로 관계법령 반영, 규정내 상충부분 개선 등 전체 정비를 통한 경영효율성 제고

### □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 4. ~ 12.
- 사업내용 : 규정 종합검토 통한 개정안 마련
- 추진방식 : 내부 TF팀 운영, 전문업체 수의계약
  - (내부TF) 규정 전체 점검, 개정 규정 사항 발굴 및 제안
  - (외부용역) TF팀 의견, 관계법령 반영한 규정 개정 초안 작성
- 사업예산 : 20백만원(법인)

### □ 추진계획

- 규정 개정 TF팀 구성 : '24. 4.
- 업체 선정 및 규정 검토 회의 : '24. 4. ~ 8.
- 규정 개정안 보고회(2회) : '24. 9. ~ 10.
- 결과보고회, 개정(안) 상정 : '24. 11. ~ 12.
- 개정 규정 공포 : '24. 12.

## 13 국학자료 조사·수집

[국비]

멸실과 훼손 위기의 기록유산 및 역사문화자원의 실태를 파악하고 안정적 보존 체계 확립

### 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 자료 조사 5,000점, 수집 4,000점, 기증기탁식 1회, 수집자료 해제집 발간 1책, 홍보달력 제작 등
- 사업예산 : 210백만 원(국비)

### 추진계획

- 조사·수집 대상 자료 검토 및 선정 : '24. 1. ~ 2.
- 사업 참여 기간제 인력 채용 : '24. 2. ~ 3.
- 기증기탁식 개최 : '24. 9.
- 자료 조사, 수집 : '24. 3. ~ 12.
- 수집자료 해제집 발간 : '24. 9. ~ 12.

민간기록유산의 체계적인 정리 및 과학적인 보존으로 후대에 안정적 계승을 위한 자료 보존관리 체계 확립

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 자료 정리 6,000점, 촬영 16,000컷, 목록집 간행 1책, 주요 문화재\*) 학술대회 개최 1회, 수장고 소독 및 보존처리, 소장자료 관리시스템 고도화 추진 등
- 사업예산 : 460백만 원(국비)

## □ 추진계획

- 정리·보존 대상 자료 검토 및 선정 : '24. 1. ~ 2.
- 사업 참여 기간제 인력 채용 : '24. 2. ~ 3.
- 자료 정리, 보존, 관리시스템 고도화 : '24. 3. ~ 12.
- 목록집 간행 및 학술대회 개최 : '24. 9. ~ 12.

\*) 주요 문화재 : '23년에 기탁된 고봉 기대승 종가 고문서 18점(광주광역시 유형문화유산) 고봉 기대승과 직접적으로 관련있는 양선생 문답첩, 도산기, 분재기 등

호남지역에 산재한 금석문<sup>\*)</sup>을 전수 조사하여 역사적 가치 제고와 문화콘텐츠 활용방안 모색

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 강진·함평 조사, 촬영 2,240컷, 해제<sup>\*\*)</sup> 1,680매, 목록 작성 560개, 자료 번역 1,800매, 보고서 2종 제작
- 사업예산 : 128백만 원(국비)

## □ 추진계획

- 조사 대상 및 범위, 추진방식 선정 : '24. 1. ~ 2.
- 사업 참여 전문인력 모집 및 확보 : '24. 2. ~ 3.
- 현장조사 및 중간보고회 : '24. 3. ~ 8.
- 자료 목록화, 번역 등 : '24. 3. ~ 12.
- 결과보고회 개최, 보고서 제작 등 : '24. 10. ~ 12.

\*) 금석문 : 쇠붙이나 돌로 만든 비석에 새겨진 글자.

\*\*\*) 해제(解題) : 책의 저자, 내용, 출판연월일 등에 대해 대략적으로 설명하는 것.

호남의 공동체 문화유산인 향약자료를 조사·연구하여 호남 정신문화 보존 및 세계기록유산 등재 추진

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 고창·고흥·함평 향약 자료 조사, 촬영 9,000컷, 목록 작성 600건, 자료해제 900매, 향약자료집 간행 2책, 조사보고서 3종 제작
- 사업예산 : 112백만 원(국비)

## □ 추진계획

- 조사·연구 대상 선정, 전문인력 확보 : '24. 1. ~ 3.
- 조사·연구, 중간보고회 : '24. 3. ~ 12.
- 자료 정리, 자료집 간행 : '24. 9. ~ 12.
- 결과보고회, 조사보고서 제작 : '24. 10. ~ 12.

멸실과 밀반출 위기의 호남 누정의 실태를 파악하고 호남 누정 자료에 대한 종합 조사 연구 실시

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 영상촬영 50개소, 사진촬영 1,200컷, 누정해제 1,500매, 현판번역 1,500매, 현판원문입력 8만자, 누정 지리정보 입력 등
- 사업예산 : 140백만 원(국비)

## □ 추진계획

- 조사·연구 대상 자료 검토 및 선정 : '24. 1. ~ 2.
- 사업 참여 전문인력 확보 : '24. 2. ~ 3.
- 자료 조사 및 연구 추진 : '24. 3. ~ 12.
- 전문가 자문회의, 중간 점검 : '24. 7. ~ 10.
- 결과물 점검, 보완 : '24. 10. ~ 12.

\*) 누정·원림

- 누정 : 벽이 없고, 기둥과 지붕으로만 지어진 누각과 정자를 함께 일컫는 명칭.
- 원림 : 자연상태를 그대로 조경으로 삼으면서 적절한 위치에 집과 정자를 배치한 곳.

멸실과 밀반출 위기의 호남 누정의 실태를 파악하고 호남 누정 자료에 대한 종합 조사 연구 실시

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 영상촬영 50개소, 사진촬영 1,200컷, 누정해제 1,500매, 현판번역 1,500매, 현판원문입력 8만자, 누정 지리정보 입력 등
- 사업예산 : 140백만 원(국비)

## □ 추진계획

- 조사·연구 대상 자료 검토 및 선정 : '24. 1. ~ 2.
- 사업 참여 전문인력 확보 : '24. 2. ~ 3.
- 자료 조사 및 연구 추진 : '24. 3. ~ 12.
- 전문가 자문회의, 중간 점검 : '24. 7. ~ 10.
- 결과물 점검, 보완 : '24. 10. ~ 12.

\*) 누정·원림

- 누정 : 벽이 없고, 기둥과 지붕으로만 지어진 누각과 정자를 함께 일컫는 명칭.
- 원림 : 자연상태를 그대로 조경으로 삼으면서 적절한 위치에 집과 정자를 배치한 곳.

호남지역 선현문집의 국역 및 기초 자료의 집적을 통해 호남지역 사상문화 역량 강화

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 원문입력 45종, 문집<sup>\*)</sup>국역 9종, 국역서 간행(2종 3책)
- 사업예산 : 562.8백만 원(국비)

## □ 추진계획

- 국역·편찬 계획 수립, 전문인력 확보 : '24. 1. ~ 3.
- 원문입력, 국역 : '24. 3. ~ 12.
- 중간점검, 보완(3회) : '24. 5. ~ 10.
- 한국고전번역원 국역물 평가 : '24. 10. ~ 11.
- 국역서 편집, 간행 : '24. 11. ~ 12.

\*) 주요 문집

편저자	서목	내용
김덕령(1567~1596)	『김충장공유사』	김덕령의 충절을 기리기 위해 1791년 정조의 명으로 편찬. 임진왜란 활약상을 볼 수 있음
정철(1536~1593)	『송강집』	정철의 산문, 한시 등을 엮어서 1894년에 간행. 정계 사적 뿐만 아니라 국문학 사상을 볼 수 있음
김인후(1510~1560)	『하서전집』	1564년 조희문에 의해 편집·간행되고 1686년 박세체에 의해 다시 간행. 호남 유학의 정수를 볼 수 있음
고경명(1533~1592)	『제봉집』	1617년 고용후가 편집·간행. 임진왜란 활동상을 볼 수 있음
박상(1474~1530)	『눌재집』	1795년 정조의 명으로 전라감사 서정수의 간행. 호남시단의 정수를 볼 수 있음
임억령(1496~1568)	『석천집』	1678년 김수항에 의해 간행. 호남시단의 정수를 볼 수 있음
백광훈(1537~1582)	『옥봉집』	1847년 자손들에 의해 간행. 삼당시인 중 한 명으로 당풍 한시의 정수를 볼 수 있음
송순(1493~1583)	『면앙집』	1829년 송득질을 중심으로 간행. 호남 시조 및 작품을 통해 문학 전반을 엿볼 수 있음
최경희(1532~1593)	『일휴당실기』	1861년 최익수를 중심으로 간행. 임진왜란의 활약상을 엿볼 수 있음

호남 지역에 산재한 일기자료 실태를 파악·보존하고 개인과 지역의 역사 복원 및 기록문화 유산 연구토대 마련

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 기탁 일기자료(『산암일기』 1,750매, 『김봉호 일기』 5,500매), 호남문집 내 주요 일기\*(500매) 원문 입력·교열, 학술세미나 개최 등
- 사업예산 : 96.6백만 원(국비)

## □ 추진계획

- 연구 계획 수립, 전문인력 확보 : '24. 1. ~ 3.
- 원문 입력 및 교열 : '24. 3. ~ 12.
- 학술세미나 개최 : '24. 9. ~ 10.
- 최종 검토 및 결과보고 : '24. 11. ~ 12.

\*) 주요 일기 : 남동 일기, 서행일록, 유금당도기, 이상환 일기, 이석표 일기, 남유록, 동유록, 이돈식 일기, 북유 일기, 서유록 등

호남문헌 국역 자료를 심층 분석·조명하는 학술대회 개최로  
전통 기록 유산의 공유와 확산 도모

## 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 호남문헌 『일재집』 완역 기념 학술대회 개최
- 사업예산 : 11.8백만 원(국비)

## 추진계획

- 계획 수립 및 발제자, 토론자 선정 등 : '24. 1. ~ 2.
- 학술대회 개최(정읍문화원, 남고서원 공동 추진) : '24. 3. ~ 6.
- 결과보고 : '24. 12.

호남 국학 자료의 지식콘텐츠 DB 구축을 통해 국학자료에 대한 이해 및 활용도 증진

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 기초데이터 구축(상세해제 7,000매, 국역 4,400매, 원문 텍스트 입력 및 교열 73만자), 기초데이터 가공, 종합DB 웹페이지 유지보수, 전북권 고문헌 용역
- 사업예산 : 390백만 원(국비)

## □ 추진계획

- DB 구축 대상 검토·확정 및 인력 채용 : '24. 1. ~ 3.
- 기초데이터 구축·가공, 웹페이지 유지보수 : '24. 3. ~ 12.
- 고문헌 조사 및 DB구축 용역 추진 : '24. 3. ~ 12.

남도 의리 정신의 맥을 계승·확산시키고 의병자료의 발굴  
집성 및 콘텐츠화 추진

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 전북 14개 시·군 남도 의병자료 실태조사(3차)
  - 조사대상 : 지역에 산재된 미발굴 호남지역(전남·광주·전북) 의병 자료
  - 조사방법 : 자료 조사와 현장 조사를 기반으로 유물명, 정의, 유물성격, 주소, 상태, 사적, 관련자료 등에 관한 상세목록 작성
- 사업예산 : 15백만 원(도비)

## □ 추진계획

- 사업 계획 협의, 전문인력 확보 : '24. 1. ~ 3.
- 실태조사, 중간·결과보고회 : '24. 3. ~ 9.
- 결과보고, 보고서 제작 : '24. 10. ~ 12.

남도 의리 정신의 맥을 계승·확산시키고 의병자료의 발굴  
집성 및 콘텐츠화 추진

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 전북 14개 시·군 남도 의병 유적지 실태조사(3차)
  - 조사대상 : 주요 의병장의 생가, 거주지, 묘소, 체포지, 봉기지, 전투지, 근거지, 주둔지, 훈련지, 무기제작지, 비석, 기념비, 기념탑 등
  - 조사방법 : 현장 조사 기반 유적지 사진, 유적지 정의, 간략해제, 성격, 주소, 상태, 사적 등에 관한 조사보고서 작성
- 사업예산 : 15백만 원(도비)

## □ 추진계획

- 사업 계획 협의, 전문인력 확보 : '24. 1. ~ 3.
- 실태조사, 중간·결과보고회 : '24. 3. ~ 9.
- 결과보고, 보고서 제작 : '24. 10. ~ 12.

수집 유물을 정리하여 향후 남도 의병 아카이브, 남도 의병 역사박물관 등 활용 콘텐츠 기반 자료 구축

## □ 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 의병 자료 목록화(전남도 구입·기증·기탁)
  - 주요내용 : '19.~'24. 전남도 구입·기증·기탁 의병 자료 중 선별 유물 대상 원문 이미지 구축 및 탈초·번역, 상세해제
- 사업예산 : 50백만 원(도비)

## □ 추진계획

- 사업 계획 협의, 전문인력 확보 : '24. 1. ~ 3.
- 수집 자료 목록화(이미지 촬영, 탈초·번역, 해제) : '24. 3. ~ 9.
- 중간·결과보고회, 결과보고 : '24. 5. ~ 12.

한국학에 관심있는 도민을 위해 인문학 관련 강연회를 실시하여 인문정신문화를 진흥함

### 사업개요

- 사업기간 : '24. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 인문학 전문가 초청 2회 강연회 개최
- 사업예산 : 30백만 원(도비)

### 추진계획

- 업무협약, 계획수립, 강연자 섭외 : '24. 1. ~ 4.
- 강연회 개최(2회, 6월 11월) : '24. 6. ~ 11.
- 정산 및 결과보고 : '24. 12.